

Harmonogram prac remontowo - budowlanych w 10 mieszkaniach najmu społecznego w ramach projektu „HOME”

Lp.	Przedmiot prac budowlanych	Daty realizacji	Płatność w kwocie	Uwagi
1.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Branickiego 1 m. 12 w Białymstoku o pow. 48,78 m ²	do 30.06.2023 r.	I TRANSZA PLN	
2.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Dojnowskiej 80C m. 29 w Białymstoku o pow. 38,09 m ²	do 30.06.2023 r.	II TRANSZA PLN	
3.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. J. Piłsudskiego 8 m. 58 w Białymstoku o pow. 23,5 m ²	do 31.07.2023 r.	III TRANSZA PLN	
4.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Przędzalnianej 4a m. 23 w Białymstoku o pow. 20, 71 m ²	do 31.07.2023 r.	IV TRANSZA PLN	
5.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Nowy Świat 10 m. 3 w Białymstoku o pow. 19,72 m ²	do 31.07.2023 r..	V TRANSZA PLN	
6.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Klepackiej 2a m. 5 w Białymstoku o pow. 39,54 m ²	od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.	VI TRANSZA PLN	
7.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Branickiego 7 m. 2 w Białymstoku o pow. 31,9 m ²	od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.	VII TRANSZA PLN	
8.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Przejazd 2 m. 4 w Białymstoku o pow. 40,37 m ²	od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.	VIII TRANSZA PLN	
9.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. J. Piłsudskiego 16 m. 4 w Białymstoku o pow. 46,14 m ²	do 31.08.2023 r.	IX TRANSZA PLN	
10.	Remont mieszkania najmu społecznego przy ul. Dojnowskiej 80C m 36 w Białymstoku o pow. 37,40 m ²	do 31.08.2023 r.	X TRANSZA PLN	
		Suma: PLN	

Projekt "HOME" Zapewnienie mieszkań, integracji społecznej, zawodowej i międzykulturowej dla narażonych na wykluczenie społeczne grup ukraińskiej, polskiej i uchodźców mieszkających w Białymstoku.

supported by



Biuro Najmu Społecznego

Social Rental Office

 e-mail: home@fundacjdialog.pl

Phone: +48 690386499 Fax: +48 85 742 40 42