
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01a/06/2023/HOME 

Harmonogram prac remontowo - budowlanych w 10 mieszkaniach najmu społecznego w ramach projektu „HOME” 
 

 L.p. Przedmiot prac budowlanych 
Maksymalny czas realizacji od 

momentu przekazania mieszkań 
Płatność w kwocie 

1.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Branickiego 1 m. 12 w Białymstoku o pow. 48,78 m2  
2 tygodnie 

I TRANSZA 
……………… PLN 

2.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy 

ul. Dojnowskiej 80C m. 29 w Białymstoku o pow. 38,09 m2 
2 tygodnie 

II TRANSZA 
……………… PLN 

3.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. J. Piłsudskiego 8 m. 58 w Białymstoku o pow. 23,5 m2  
4 tygodnie 

III TRANSZA 
……………… PLN 

4.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Przędzalnianej 4a m. 23 w Białymstoku o pow. 20, 71 m2 
4 tygodnie 

IV TRANSZA 
……………… PLN 

5.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Nowy Świat 10 m. 3 w Białymstoku o pow. 19,72 m2 
4 tygodnie 

V TRANSZA 
……………… PLN 

6.  
 Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Klepackiej 2a m. 5 w Białymstoku o pow. 39,54 m2 
8 tygodni 

VI TRANSZA 
……………… PLN 

7.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Branickiego 7 m. 2 w Białymstoku o pow. 31,9 m2 
8 tygodni 

VII TRANSZA 
………….. PLN 

8.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. Przejazd 2 m. 4 w Białymstoku o pow. 40,37 m2 
8 tygodni 

VIII TRANSZA 
………….. PLN 

9.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy  

ul. J. Piłsudskiego 16 m. 4 w Białymstoku o pow. 46,14 m2  
8 tygodni 

IX TRANSZA 
………….. PLN 

10.  
Remont mieszkania najmu społecznego przy 

ul. Dojnowskiej 80C m 36 w Białymstoku o pow. 37,40 m2  
8 tygodni 

X TRANSZA 
………….. PLN 

  Suma: ……………………… PLN 


